

Projekt „POSTAW NA WŁASNY BIZNES w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

PLAN DZIAŁAŃ W PROJEKCIE - I EDYCJA

Rekrutacja	Przeprowadzenie formalnej oceny formularzy zgłoszeniowych (70 szt.)	20 – 22 lutego 2019 r.
	Przeprowadzenie merytorycznej oceny formularzy zgłoszeniowych (70 szt.)	23 lutego - 1 marca 2019 r.
	Przeprowadzenie rozmów z doradcą zawodowym (70 os. x 2g)	5 – 30 marca 2019 r.
	Rozmowa kandydatów z Komisją Rekrutacyjną (70 os. x 30-40 min)	01 kwietnia, 03 kwietnia, 08– 09 kwietnia 2019 r.
	Ustalenie wstępnej listy rankingowej i wysłanie informacji do kandydatów	11 kwietnia 2019 r.
	Procedura odwoławcza	12 kwietnia – 26 kwietnia 2019 r.
	Zatwierdzenie listy uczestników przez WUP	27 kwietnia - 11 maja 2019 r.
	Ogłoszenie listy uczestników projektu	13 maja 2019 r.
Wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia DG	Realizacja szkoleń „ABC działalności gospodarczej” (2 grupy: gr1 i gr2: 14-22.05.2019, gr3: 23-31.05.2019)	14 maja – 31 maja 2019 r.
	Zewnętrzna walidacja i certyfikacja kompetencji	22 maja i 31 maja 2019 r.
	Doradztwo biznesowe (grupowe gr1 i 2 : 23.05 -31.05, gr3 01.06- 10.06; indywidualne gr1 i 2 01.06 – 19.06, gr3 11.06-29.06)	23 maja – 29 czerwca 2019 r.
	Zwrot kosztów podróży dla osób bezrobotnych	maj - czerwiec 2019 r.
	Refundacja kosztów opieki nad osobą zależną	maj - czerwiec 2019 r.
Przyznanie wsparcia finansowego	Przyjmowanie wniosków o udzielanie wsparcia finansowego za założenie działalności gosp. – biznesplanów	02 – 08 lipca 2019 r.
	Przeprowadzenie oceny biznesplanów	09 - 22 lipca 2019 r.



Projekt „POSTAW NA WŁASNY BIZNES w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

	Opublikowanie wstępnej listy rankingowej i wysłanie informacji do uczestników	23 – 24 lipca 2019 r.
	Procedura odwoławcza	25 lipca – 06 sierpnia 2019 r.
	Zatwierdzenie listy biznesplanów przez WUP	7 – 20 sierpnia 2019 r.
	Ogłoszenie listy rankingowej biznesplanów	21 sierpnia 2019 r.
	Rejestrowanie działalności gospodarczej przez uczestników	22 – 27 sierpnia 2019 r.
	Zawieranie umów o udzielanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego	28 – 29 sierpnia 2019 r.
	Wypłata jednorazowej dotacji	30 sierpnia 2019 r.
	Wypłata wsparcia pomostowego	30 sierpnia 2019 r.
	Monitoring podatników VAT	1) sierpień 2019 r, 2) listopad 3) luty 2020 r, 4) maj 2020 r., 5) lipiec 2020 r.
	Monitoring rozliczenia dotacji i wsparcia pomostowego	02 września 2019 r. – 01 września 2020 r.
Specjalistyczne wsparcie doradcze	Zawieranie umów o udzielenie specjalistycznego pomostowego wsparcia doradczego	30 sierpnia 2019 r.
	Realizacja specjalistycznego pomostowego wsparcia doradczego	02 września 2019 r. – 01 września 2020 r.